



ITS SECURITY TAFEL

Voorstel Aanpak | Bram van den Ende (PL/Secretaris)

TNO innovation
for life

UITGANGSPUNTEN

1. In dit stadium focus op lopende ITS-projecten en daarin geprioriteerde use cases
2. Volledig commitment van de stakeholders aan tafel
3. Geïnstalleerd kernteam (TNO en andere experts, m.m.v. DITCM)
4. Werkwijze geënt op RRO-methode
5. Flink aan de slag voor een zo goed en bruikbaar mogelijk eerste resultaat in november

AANPAK (OP HOOFDLIJNEN)

› 2e Tafel sessie (vandaag: handen op elkaar voor de aanpak, eerste presentaties)


Daarna:

- › Geselecteerde projecten voeren eigen RRO uit (draft)
- › Kernteam bespreekt per project algemene security issues en de RRO-resultaten met project experts
- › Kernteam maakt overkoepelende analyse obv draft RRO's

› 3e Tafel sessie (over ca. 6-8 weken: presentaties door projecten en kernteam van eerste resultaten, discussie en prioritering topics)

Daarna:

- › Projecten gaan aan de slag met verbeterde RRO
- › Tweede ronde workshops projecten met kernteam
- › Kernteam werkt obv nieuwe projectinputs aan verbeterde versie overkoepelende RRO




Bron: RWS

AANPAK (OP HOOFDLIJNEN)

- › **3e Tafel sessie (over ca. 6-8 weken: presentaties door projecten en kernteam van eerste resultaten, discussie en prioritering topics)**

Daarna:

- › Projecten gaan aan de slag met verbeterde RRO
 - › Tweede ronde workshops projecten met kernteam
 - › Kernteam werkt obv nieuwe projectinputs aan verbeterde versie overkoepelende RRO
- › **4e Tafel sessie (oktober; peiling stavaza in de projecten, presentatie concept tafelresultaat door kernteam)**
 - › Verwerking reviewcommentaar op concept tafelresultaat
 - › Voltooiing en oplevering tafelresultaat aan projecten en aan I&M



BELANGRIJKE PUNTEN (IN VOLGORDE)

- › Consensus over de aanpak (**vandaag**)
- › Aanmelding van deelnemende projecten (**vandaag**)
- › Vaststelling contactpersoon/coördinator per project (**vandaag**)
- › Vaststelling data voor de derde en vierde tafelsessies (=Milestones) (vandaag)
- › Inplanning afspraken inhoudelijke sessies (kernteam<>projectexperts) (**volgende week, voor periode tot 3e tafelbijeenkomst**)

**> UW REACTIES/SUGGESTIES ZIJN
CRUCIAAL!**

DANK VOOR UW AANDACHT

TNO innovation
for life

bram.vandenende@tno.nl

0888 667090